

Paris, le 8 août 1958.

HISTORIQUE DU PROJET "POSTCHEQUE" EN FRANCE.

Juin 1956           Création en Hollande d'un laboratoire destiné à l'étude  
du problème "Postcheque".

Fin 1957           M. EGLI s'intéresse à la WWAM comme "processing  
unit".

1/ 15 février 1958   Rapport de M. EGLI décrivant rapidement le problème  
"Postcheque".

2/ 31 mars 1958   Rapport n° 18 de M. EGLI décrivant différentes solutions  
possibles et indiquant l'intérêt que peut présenter la  
WWAM. Le laboratoire français commence à considérer  
un projet de machine spéciale.

3/ 24 avril 1958   Rapport sur la réunion tenue à Paris avec M. EGLI et  
donnant une première définition du projet de machine  
spéciale.

4/ 16 mai 1958   "Program for the Postcheque Processing Unit" décrivant  
un programme type maximum.

Mai 1958           M. PAPO a pris contact avec M. SCHARR pour étudier  
la possibilité d'obtenir un second stick printer.

5/ 28 mai 1958       Meeting à Amsterdam : MM. EGLI, GHERTMAN, PAPO  
PRONK, de VRIES. Les participants reconnaissent  
l'intérêt d'une "processing unit" du type WWAM.

6/ 4 juin 1958     Rapport sur la réunion tenue à Paris avec la participation  
de M. EGLI et de MM. ADELSBERG, CORBY, FERRER.  
Définition des premières caractéristiques de la machine.

421 mémorandum

- 5 juin 1958 Réunion à Paris entre MM. RIND, EGLI, PAPO, JEANNIOT. Le Product Planning considérant l'intérêt du projet décide de rédiger des "design objectives".
- 7/ 9 juin 1958 "Design objectives".
- ~~8/~~ 11 juin 1958 Rapport décrivant quelques précisions apportées au cours d'une discussion avec M. EGLI.
- ~~8/~~ 12 juin 1958 Première "engineering specification".
- 6/ 26 juin 1958 Rapport sur la comparaison entre programme fixe et programme enregistré. Il est décidé d'étudier en priorité le programme fixe.
- 7 juillet 1958 Lettre de M. R. MORCK soulignant que l'étude française doit être faite "on an exploratory basis".
- Lettre de M. SCHARR indiquant que tout travail est arrêté en Allemagne sur la réalisation d'un second Printer.
- 4 août 1958 MM. PRONK et LAMMERS arrivés à Paris le 28 juillet commencent l'étude du projet français de "processing unit". *et la réalisation d'un tableau de conversion en VWAH standard*